

DODATOK č.2

k Zmluve o dielo zo dňa 30.06.2020

uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Dodatok“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Osoba oprávnená na jednanie:

- vo veciach zmluvy:

- v technických veciach:

IČO:

DIČ:

IČ pre daň:

Tel.:

E-mail:

Internetová stránka:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC):

Bankové spojenie (na zloženie zmluvného depozitu): VÚB, a.s., pob. Stará Ľubovňa

IBAN:

SWIFT (BIC):

(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Kamienka

OcÚ Kamienka 123, 065 32 Kamienka, okr. Stará Ľubovňa

Ing. Juraj Jedinák, starosta obce

Ing. Juraj Jedinák, starosta obce

Ing. Juraj Jedinák, starosta obce

00 329941

2020698581

neplatca DPH

+421 52 432 3808

obeckamienka@slnet.sk

www.obeckamienka.sk

VÚB a.s., pob. Stará Ľubovňa

SK98 0200 0000 0031 2898 6159

SUBASKBX

VÚB, a.s., pob. Stará Ľubovňa

SK98 0200 0000 0031 2898 6159

SUBASKBX

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ pre daň:

Zapísaný:

Štatutárny zástupca:

Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: Slavomír Kandráč, konateľ

Oprávnený jednat' vo veciach technických: Slavomír Kandráč, konateľ

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT /BIC/:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Internetová stránka:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

SLOVDACH, s.r.o.

Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa

36 465330

2020004008

SK2020004008

v OR Okr. súdu Prešov odd: Sro, vložka č.: 12041/P

Slavomír Kandráč, konateľ

ČSOB, a.s.

SK91 7500 0000 0040 2065 4034

CEKOSKBX

+421 52432 6473

-

slovdach@slovdach.sk

www.slovdach.sk

(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ alebo „účastníci zmluvy“)

ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia a preambula

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.06.2020 Zmluvu o dielo (ďalej aj ako „Zmluva“), predmetom ktorej je: **„REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE ZŠ V OBCI KAMIENKA“** – bližšie a podrobnejšie je dielo špecifikované v článku III. Zmluvy. Zmluvné strany v súlade s čl. XX., čl. VII. bod 7.10 v nadväznosti na čl. IV. bod 4.6, čl. VII. bod 7.9 a čl. X. bod 10.5 Zmluvy o dielo zo dňa 30.06.2020 uzatvárajú tento Dodatok č.2 k predmetnej Zmluve (ďalej aj ako „Dodatok“) a prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.
- 1.2 V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania navyšiac prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve. Zároveň bolo počas realizácie diela zistené, že niektoré práce zahrnuté vo Výkaze výmer - Rozpočte nebude nutné realizovať. V dôsledku zistenia potreby vykonania navyšiac prác a následného informovania objednávateľa zhotoviteľom a odsúhlasenia vykonania týchto prác objednávateľom zápisom v stavebnom denníku, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve. Zmeny majú vplyv na zmluvnú cenu predmetu Zmluvy, ktorá sa upravuje o cenu navyšiac prác a menej prác na základe rozpočtu s výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č.1 tohto Dodatku a z uvedeného dôvodu sa v čl. VII. bod 7.6 mení cena za celý predmet Zmluvy.

ČLÁNOK II

Práce navyšiac

- 2.1 Počas realizácie diela bola zistená potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie diela, ktoré neboli zahrnuté v ocenenom Výkaze výmer - Rozpočte, ktorý je súčasťou Prílohy č.1, 2 Zmluvy, a ktoré sú špecifikované v prílohe č.1 tohto Dodatku. Vykonanie navyšiac prác je nevyhnutné za účelom správneho fungovania diela v zmysle projektovej dokumentácie, bez realizácie ktorých by nebolo možné dielo plnohodnotne dokončiť, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena zhotoviteľa, resp. určenie nového zhotoviteľa na vykonanie navyšiac prác, nebola možná najmä z technických a technologických dôvodov, so zreteľom na postup realizácie, zodpovednosť a záruky celého stavebného diela, čo nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 2.2 Hodnota navyšiac prác predstavuje sumu:
- 24 723,54 € bez DPH, slovom dvadsaťštyritisíc sedemstodvadsaťtri EUR 54/100**
- 4 944,70 € DPH 20%, slovom štyritisícdeväťstoštyridsaťštyri EUR 70/100**
- 29 668,24 € s DPH, slovom dvadsaťdeväťtisícšesťstošesťdesiatosem EUR 24/100**

ČLÁNOK III

Nezrealizované práce

- 3.1 Počas realizácie diela sa zistilo, že z pôvodne dohodnutých prác v zmysle oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu, ktorý je súčasťou Prílohy č.1, 2 Zmluvy, nebude nutné vykonať niektoré práce, ktoré sú špecifikované v prílohe č.1 tohto Dodatku.
- 3.2 Hodnota nezrealizovaných prác predstavuje sumu:
- 7 598,27 € bez DPH, slovom sedemtisíc päťstodeväťdesiatosem EUR 27/100**
- 1 519,65 € DPH 20%, slovom jedentisíc päťstodevätnásť EUR 65/100**
- 9 117,92 € s DPH, slovom deväťtisíc sedemsnásť EUR 92/100**

ČLÁNOK IV
Predmet dodatku – Cena za celý predmet Zmluvy

4.1 Zmluvné strany na základe článkov II. a III. tohto Dodatku menia celkovú cenu diela podľa čl. VII bodu 7.6 Zmluvy a nahrádzajú ho novým znením nasledovne:

7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

234 330,11 € bez DPH, slovom dvestotridsaťštyritisícristotridsať EUR 11/100

46 866,02 € DPH 20%, slovom štyridsaťšesťtisícosemstošesťdesiatšesťEUR 02/100


281 196,13 € s DPH, slovom dvestoosmdesiatjedentisícstodeväťšesťEUR 13/100

ČLÁNOK V
Záverečné ustanovenia


- 5.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 30.06.2020 zostávajú nezmenené.
- 5.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň, po zverejnení Dodatku na webovej stránke objednávateľa.
- 5.3 Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok bol uzavretý ako prejav ich slobodnej vôle, ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená, s obsahom tohto Dodatku sa riadne oboznámili a uzatvárajú ho slobodne a vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.
- 5.4 Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) v spojení s § 18 ods. 3 a 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- 5.5 Dodatok sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých má každý platnosť originálu a každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie.
- 5.6 Súčasťou tohto Dodatku je v listinnej a elektronickej podobe vo formáte excel príloha č.1 – rozpočet s výkazom výmer naviac prác, menej prác a rekapitulácia objektov stavby, ktorá sa zverejňuje.

V Kamienke, dňa 08.02.2021

Za objednávateľa:



Za zhotoviteľa:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE ZŠ V OBCI KAMIENKA

JKSO

EČO

Miesto

Kamienka

Objednávateľ

Obec Kamienka, Kamienka 123, 065 32 Kamienka

Projektant

Ing. Vladislav Slosarčík

Zhotoviteľ

SLOVDACH, s.r.o.

Spracoval

Mikuláš Derevjaník

IČO

00329941

IČ DPH

SK2020004008

36465330

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 140,07	8	Práce nadčas	
2		Montáž	14 934,74	9	Bez pevnej podl.	
3	PSV	Dodávky	-1 590,53	10	Kultúrna pamiatka	
4		Montáž	-173,18	11		
5	"M"	Dodávky	1 377,34			
6		Montáž	436,82			
7	ZRN (r. 1-6)		17 125,27	12	DN (r. 8-11)	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00
				22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	17 125,27
24	DP H 20,00 % z 17 125,26	3 425,05
25	Cena s DPH (r. 23-24)	20 550,32

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Dátum a po

Objedná

Dátum a po

Zhotovit

Dátum a po