

17182
7.6.2016

Faktúra F170125

Dodávateľ: **Ing. Milan Štupák - IVS**
065 11 Nová Ľubovňa 791
Slovensko

IČO: 10769676 DIČ: 1020762644 IČ DPH: SK1020762644
 Živ. opr. č. 710-1239
 Tel.: 052/43 244 45 E-mail: ivs@ivssl.sk
 Fax: 052/43 214 88 WWW:

IBAN: **SK14 0200 0000 0000 0530 8602** BIC: SUBASKBX
 Účet: **5308602/0200** VS: 170125
 Banka: Všeobecná úverová banka

Dátum dodania/pzp: **31.05.2017** Spôsob dopravy: osobne
 Dátum vyhotovenia: **07.06.2017** Spôsob úhrady: platobný príkaz
 Dátum splatnosti: **10.06.2017** Objednávka:
 Zákazka: 15
 Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO:00329941 DIČ: 2020698581 IČ DPH:
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Obec Kamienka
OcÚ č. 123
06532 Kamienka

Na základe Vašej objednávky č. 19/2017 a priloženého súpisu vykonaných prác fakturujeme Vám za vykonané práce:

"Rekonštrukcia elektroinštalácie kultúrneho domu"

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Cena s DPH	Zľava [%]
1.	v čiastke	7 893,03	20	9 471,64	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	7 893,03	1 578,61	9 471,64
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 9 471,64 EUR

Slovom: Deväťtisícštyristosedemdesiatjeden 64/100 EUR

- Faktúru vyhotovil:
- Faktúru vytlačil:
- Faktúru prevzal (podpis a dátum):
- Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square

Ing. Milan Štupák - IVS
 065 45 Plavnica 54
 Miesto podnikania:
 065 11 Nová Ľubovňa 791
 IČO:10769676 IČDPH:SK1020762644

Pečiatka a podpis

SCHLASSIM & DARADOU: [Signature]

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 22.-31.5.2017

Názov stavby: **Elektroinštalácia kultúrneho domu**
 Názov objektu: **Elektroinštalácia kultúrneho domu**

JKSO:
 EČO:
 Miesto: **Obec Kamienka**


Objednávateľ: **Obec Kamienka**
 Projektant:
 Zhotoviteľ: **Ing. Milan Štupák - IVS**

IČO: **329941** IČ DPH:
 neplatca DPH
 10769676 SK1020762644

Rozpočet číslo: Spracoval: **Ing. Štupák**

Dňa: **31.05.2017**

Náklady čerpania EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce cezčas 0,00	13	GZS 0,00% 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostaven. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00% 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 3 269,99			17	Klimatické vplyvy 0,00% 0,00
6	Montáž 4 623,04			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 7 893,03	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22 7 893,03
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 7 893,03 1 578,61
Dátum a podpis		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24) 9 471,64
Zhotoviteľ		Ing. Milan Štupák - IVS 065 4 111 111 54 Mesto podnikania 065 11 Nova Ľubovňa 791		E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa 0,00
				27	Kízavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie +- 0,00

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 22.-31.5.2017

Stavba: Elektroinštalácia kultúrneho domu

Objekt: Elektroinštalácia kultúrneho domu

Objednávateľ: Obec Kamienka
Zhotoviteľ: Ing. Milan Štupák - IVS
Miesto: Obec Kamienka

Spracoval: Ing. Štupák
Dátum: 31.05.2017

Č. polož.	Elektroinštalácia kultúrneho domu Skrátený popis	M j	Množstvo	Jednotk. cena montáže bez DPH	Jednotk. cena materiálu bez DPH	Cena montáže celkom bez DPH	Cena materiálu celkom bez DPH
Elektromontážne práce + materiál							
NN prípojka							
1	N2XH-J 5x16	m	43	1,4	9,8	59,78	418,46
2	Drážkovanie 5x5	m	35	3	0	105	0
Kabeláž							
3	Trubka ohybná LPFLEX 2316 - 125N - 21,2/16,0mm	m					
4	Trubka ohybná - 019 857 - FX 25 - (25,0/19,1mm)	m					
5	Krabica prístrojová KP 68/ASD (70)	ks	72	1	0,76	72	54,72
6	Kabel CYKY-J 5x4	m	18	0,7	2,65	12,656	47,912
7	Kabel CYKY-J 3x1,5 ulož. v stene v trubke alebo pod.	m	468	0,6	0,52	280,68	243,256
8	Kabel N2XH-J 3x1,5 ulož. v stene v trubke alebo pod.	m	91	1,1	1,3	99,748	117,884
9	Kabel CYKY-J 3x2,5 ulož. v stene v trubke alebo pod.	m	611	0,6	0,65	366,576	397,124
10	Kabel H05VV-F (CYSY) - J 3x2,5 ulož. v stene v trubke alebo pod.	m	85	0,6	1,1	50,892	93,302
11	Kabel N2XH-J 3x4 ulož. v stene v trubke alebo pod.	m	72	0,7	3,1	50,323	222,859
12	Kabel CYKY-J 5x2,5 ulož. v stene v trubke alebo pod.	m	30	0,6	1,6	17,916	47,776
13	Kabel CYKY-J 4x1,5 ulož. v stene v trubke alebo pod.	m	32	0,6	1	18,96	31,6
14	Sádra šedá	kg	100	1,2	0,5	120	50
15	CYA 6	m	80	0,5	0,75	40	60
16	Podružný materiál (skrutky klince,hmoždinky,st'ahovačky...)	ks	1	0	90	0	90

Rozvádzač KD 101 + KD 102							
17	Demontáž vnútra rozvádzača	ks	2	34	0	68	0
18	Vypínač 3/63A	ks	2	4,5	19	9	38
19	Poistkový odínač s poistkami 3x120A	ks	2	17,5	33	35	66
20	PO I 4, 280 V/12,5 kA - prepaťová ochrana	ks	2	24,2	125	48,4	250
21	3P/25A/B/10kA	ks	3	3	14,7	9	44,1
22	3P/16A/B/10kA	ks	4	3	14,3	12	57,2
23	prúdový chránič PF6-40/4/003	ks	6	3	33	18	198
24	1P/20A/B/10kA	ks	4	2,5	4,5	10	18
25	1P/16A/B/10kA	ks	28	2,5	4	70	112
26	1P/10A/B/10kA	ks	7	2,5	3	17,5	21
27	1P/6A/B/10kA	ks	8	2,5	4	20	32
28	N a PE svorkovnica 0.5m + izolatory	ks	4	7	8	28	32
29	HUS	ks	2	22	42	44	84
30	Impulzné relé min 16A záťaž	ks	12	5	17	60	204
31	DIN lišta	m	7	4	2,4	28	16,8
32	Podružný materiál (skrutky klince,hmoždinky,st'ahovačky...)	ks	1	0	90	0	90

Zásuvky							
33	Zásuvka IP 20	ks	0	2,7	3	0	0
34	Zásuvka 400V/16A (32A)	ks	0	5	6,6	0	0
35	Trojpolový vypínač	ks	0	7	28,6	0	0
36	Doplnkové uzemnenie	ks	0	5	5	0	0
37	Podružný materiál (WAGO,skrutky klince,hmoždinky,st'ahovačky...)	ks	0	0	110	0	0

Osvetlenie							
38	Núdzové osvetlenie	ks	0	7	25	0	0
39	LED osvetlenie	ks	0	15	60	0	0
40	Elgo Vintage 49828	ks	0	0	0	0	0
41	Elgo Vintage 49829	ks	0	0	0	0	0
42	Stropné svetidlo 2x40W	ks	0	10	22	0	0
43	Svetomet 1500lm	ks	0	10	40	0	0
44	Svetomet 3000lm	ks	0	11	65	0	0
45	Nástenné svetidlo 60W, min IPX1	ks	0	10	25	0	0
46	Podružný materiál (skrutky klince,hmoždinky,st'ahovačky...)	ks	0	0	150	0	0


Tlačidla							
47	Jednopolový vypínač č. 1	ks	0	3,5	5	0	0
48	Tlačidlo	ks	0	3	5,3	0	0
49	Schodišťový vypínač č. 6	ks	0	3,5	5,3	0	0
50	Podružný materiál (Wago,skrutky klince,hmoždinky,st'ahovačky...)	ks	0	0	35	0	0

Báracie práce							
51	Výsekanie -vyrezanie kapiex pre krabicu do priemeru 7cm	ks	72	7	0	504	0
52	Výsekanie -prerazu cez stenu + uzatvorenie požiarneho úseku do priemeru 15cm	ks	12	35	11	420	132
53	Výrezanie drážky v murive 10x5cm	m	173	3,2	0	552,608	0
54	Výrezanie drážky v murive alebo stropce 3x3cm	m	550	2,5	0	1375	0

55	Porealizačné zakreslenie	ks	0	244,87	0	0	0
----	--------------------------	----	---	--------	---	---	---

56	Základná hodinová sadzba nezaređených prác	hod/chlap	0	7	0	0	0
Spolu bez DPH:						4 623,04 €	3 269,99 €
57	Mimostavenisková doprava spolu						
Spolu bez DPH:						7 893,03	

Štupák - IVS
Kamienka 54
Kamienka
Lubovňa 91
08120162644



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 22.-31.5.2017

Číslo faktúry:

Počet príloh: 0

ZHOTOVITEĽ

Ing. Milan Štupák - IVS
sídlo: 065 11 Nová Ľubovňa 791

IČO: 10769676
IČ DPH: SK1020762644

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Kamienka
sídlo: OcÚ Kamienka č.123, 065 32 Kamienka

IČO: 329941
IČ DPH: neplatca DPH

Stavba: Elektroinštalácia kultúrneho domu
Objekt: vetva J10-a k OcÚ
JKSO:
Miesto: Obec Kamienka

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu			12 000,00
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	7 893,03	0,00
3.	DPH	0,00	20.00 % 1 578,61	0,00
4.	Celkom (2+3)	0,00	9 471,64	0,00

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

podpis

Ing. Milan Štupák - IVS
065 45 4111
Miesto: Kamienka
065 11 Nová Ľubovňa 791

Za objednávateľa:

podpis

V Novej Ľubovni

Dátum: 31.5.2017

