



## OBEC KAMIENKA

	Zníženie a racionalizácia ekonomických nákladov v základnom edukačnom centre obce Kamienka
ITMS kód	22110120493

### Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska

**Názov stavby:** „Zníženie a racionalizácia ekonomických nákladov v základnom edukačnom centre obce Kamienka“

**Stavebné objekty :** Na stavenisku sa budú realizovať tieto stavebné objekty :

**SO-01 Hlavná budova**

SO-01-A1 Zateplenie budovy

SO-01-A2 Obnova strešného plášt'a

SO-01-A3 Bezbariérové prístupy

**SO-03 Materská škola**

SO-03-A101 Architektonicko-stavebné riešenie

SO-03-A102 Zdravotná technika

SO-03-A103 Ústredné vykurovanie

SO-03-A104 Vnútorná elektroinštalácia

SO-03-A105 Bleskozvod

**Vybavenie školy**

**Miesto stavby:** Kamienka 113 – areál ZŠ s MŠ Kamienka

**Číslo zápisu:** 01

**Dátum:** 17.05.2011

**Odovzdávajúci:** **Obec Kamienka**, Kamienka 123, 065 32 Kamienka,  
v zastúpení Ing. Juraj Jedinák, štatutárny zástupca objednávateľa

**Preberajúci:** **EURO-BUILDING, a.s.** Družstevná 2, 831 04 Bratislava

**Stavebný dozor :** Rudolf Kravevič

**Hlavný stavbyvedúci :** Ing. Martin Muravský

**Stavbyvedúci:** Ing. Jozef Krajčovič

**Zamestnanec zodpovedný za vedenie prác :** určí zhotoviteľ po začatí prác zápisom  
v stavebnom denníku

**Projektant :** Ing. Vladislav Slosarčík - ARTUM

**Popis staveniska:** Stavenisko sa nachádza v oplotenom areáli Základnej školy s  
materskou školou Kamienka. Vjazd na stavenisko je zo zadnej strany staveniska  
z miestnej komunikácie.

**Parcelné číslo:** 418,419,

**Majetkový vzťah:** parcela je vo vlastníctve Obce Kamienka, bez tiarch, LV č. 1377

**Výmera :** 5 314 m<sup>2</sup>

### Napojenie staveniska na:

- zdroj pitnej vody: .....v objekte školy, zriadiť podružné meranie
- kanalizáciu: .....na jestvujúcu kanalizáciu objektu školy.
- elektrickú energiu o výkone 380 V: ...na hlavný rozvádzač objektu školy, zriadiť podružné meranie.

**Podzemné vedenia, inžinierske siete a iné zariadenia sa na opísanom stavenisku nenachádzajú.**

### Objednávateľ odovzdal zhotoviteľovi:

- vytýčenie hraníc pozemku – na LV č. 1377
- stavebné povolenie č. 281/2008 zo dňa **09.09.2009**,
- kompletná výkresová dokumentácia „Zníženie a racionalizácia ekonomických nákladov v základnom edukačnom centre obce Kamienka“ – v stupni DSP+DRS (vo dvoch vyhotoveniach, druhé pare dodať do 20.5.2011).

### Základné podmienky prevádzky staveniska :

- stavba bude realizovaná podľa aktuálnej projektovej dokumentácie,
- za dodržiavanie podmienok BOZP a všeobecnej bezpečnosti na stavenisku plne zodpovedá preberajúci (zhotoviteľ),
- preškolenie pracovníkov pracujúcich na predmetnej stavbe zabezpečí na vlastné náklady zhotoviteľ,
- všetky požadované doklady a skúšky v zmysle aktuálnych platných noriem, TKP a požiadaviek EN ISO rady 9000, zaistí preberajúci na vlastné náklady,
- materiál a technické zariadenia týkajúce sa predmetu dodávky zabezpečuje, skladuje a ochraňuje zhotoviteľ,
- vyťažný materiál zhotoviteľ odvezie na určenú skládku vo vzdialenosti cca 1111 m,
- nakladenie s odpadmi sa riadi ustanoveniami príslušných právnych noriem, za odvoz, likvidáciu, resp. bezpečné uskladnenie zodpovedá zhotoviteľ,
- objednávateľ zabezpečí prístupnosť a vypratanie miestností na realizáciu prác podľa zhotoviteľom spresneného harmonogramu. Zhotoviteľ nezodpovedá za predmety, ktoré ostanú na stavenisku (nebudú vypratane),

**Oprávnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa konštatujú, že:** sú splnené všetky podmienky pre odovzdanie staveniska, objednávateľ stavenisko odovzdáva zhotoviteľovi, ktorý ho preberá bez výhrady a môže bezodkladne začať stavebné práce.

V Kamienke, dňa 17.05.2011

**Prítomní - za odovzdávajúceho :**

Ing. Juraj Jedinák, starosta obce

Rudolf Kravevič, stavebný dozor

Ing. Vladislav Slosarčík, projektant

**za preberajúceho :**

Ing. Martin Muravský

Hlavný stavbyvedúci

Ing. Jozef Krajčovič

Stavbyvedúci