



ZÁZNAM z mimoriadneho pracovného stretnutia na stavbe č.9

„Zníženie a racionalizácia ekonomických nákladov v základnom edukačnom centre obce Kamienka“

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou záznamu
V Kamienke dňa: 10.11.2011

Program : 1/ Otvorenie

2/ Obhliadka stavby

3/ Dodávka a montáž šikmej invalidnej schodiskovej plošiny

4/ Kontrola plnenia úloh z kontrolného dňa stavby č.6

5/ Záver

1/ Otvorenie a privítanie pozvaných hosti uskutočnil zástupca starostu obce.

2/ Obhliadka stavby – obhliadku stavby si vykonal každý samostatne zo zúčastnených na mimoriadnom pracovnom stretnutí.

3/ Účelom mimoriadneho pracovného stretnutia je: Dodávka a montáž šikmej invalidnej schodiskovej invalidnej plošiny V65 vo verzii pravostrannej, ktorá je na projektovaná a schválená stavebným úradom. Na pracovnom stretnutí sa hlavný stavbyvedúci Ing. Muravsky, zástupca fír. EURO- BUILDING, a.s. Bratislava predniesol ,že uvedená šikmá schodisková plošina uvedená v rozpočte, nie je možné namontovať. Investor stavby vykoná všetko preto, aby došlo k zmene dodávky inej plošiny.

4/ Dodávateľ stavby predložil súpis vykonaných prác vo výške cca110 000,- Eur
a/Farba stien biela, olejové sokle farby oranžovej

b/Žiadame dodávateľa stavby aby vykonal prepojenie vonkajšej ele. prípojky s hlavným z RHE – 1, kde bude meranie spotreby el.MŠ a napojiť rozvádzač R1 - MŠ s doložením revíznej správy- investor požiadava dod. el. energie namontovanie merača elektriny.

Termín prevedenia do:4.11.2011 – 17.11.2011



regionálny
operačný
program



OBEC KAMIENKA

c/Investor stavby žiada dodávateľa stavby o doriešenie spôsobu úhrady za odber vody, elektriny, a plynu – tepla od ZŠ Kamienka.

d/Dodávateľ stavby vykoná oznámenie o ukončení stavby.

e/Vybavenie školy

5/Záver: **termín nasledujúceho kontrolného dňa stavby: 22.11.2011 o 10,00 hod.**



regionálny
operačný
program



OBEC KAMIENKA

Zníženie a racionalizácia ekonomických nákladov v základnom edukačnom centre obce Kamienka

ITMS kód 22110120493

PREZENČNÁ LISTINA

z mimoriadneho pracovného stretnutia na stavbe: „**Zníženie a racionalizácia ekonomických nákladov v základnom edukačnom centre obce Kamienka**“

ktoré sa uskutočnilo dňa: 10.11.2011 o 10,00 hod.

Za investora: Ing. Juraj Jedinák, starosta obce 1.2.

PaedDr. Oľga Gregové riaditeľka ZŠ *O. Gregová*

Za dodávateľa: JUDr. Elzner *NEPRÍTOMNÝ*

Ing. Martin Muravský, *MP*

Ing. Jozef Krajčovič *JK*

skrosná koža

Za projektanta: Ing. Vladislav Slosarčík *NEPRÍTOMNÝ*

Za stavebný dozor investora: Rudolf Kralevič

Za agentúru: PaedDr. Ondej Mokriš *OSPRAVEDLIVÍ*