



OBEC KAMIENKA

ZÁZNAM z pracovného stretnutia na stavbe č.1

**„Zníženie a racionalizácia ekonomických nákladov v
základnom edukačnom centre obce Kamienka“**

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou záznamu
V Kamienke dňa:28.6.2011

Program:1/ Otvorenie

2/Obhliadka stavby

3/Vyjadrenie investora stavby

4/Vyjadrenie dodávateľa stavby

5/Záver

- 1/ Otvorenie a privítanie pozvaných hostí uskutočnil starosta obce.
- 2/ Obhliadka stavby, sa uskutočnila spoločne zo všetkými pozvanými, a každý zo zúčastnených sa vyjadril samostatne,
- 3/ Vyjadrenie investora stavby, nakoľko náročnosť stavby čo sa týka rozsahu a hlavne krátkosti termínu bolo dohodnuté, že každý týždeň t.j.
 - a/ v piatok o 7,30 hod. sa uskutoční pracovné stretnutie na stavbe a raz mesačne a to v poslednom týždni mesiaca taktiež v piatok o 7,30 hod.
 - b/žiadame dodávateľa stavby spracovať vecného a časového harmonogramu do 15.7.2011

c/ žiadam projektanta o vyjadrenie sa ku klampiarskym výrobkom
t.j. farby
nesúladi medzi technickou správou a výkresmi./ modrá, červeno
-hnedá, rozp. Pozink.
Vyjadrenie projektanta: krytina modra, doplnky pozink.
fasáda: stredožrná, farba č.120 B

4/ Vyjadrenie dodávateľa stavby : bolo dohodnuté, že v prípade
určitých nezrovnalostí sa budú riešiť postupne.

V Kamienke dňa: 28.6.2011

PREZENČNÁ LISTINA

z pracovného stretnutia stavby: „**Zníženie a racionalizácia ekonomických nákladov v základnom edukačnom centre obce Kamienka**“

ktoré sa uskutočnilo dňa: 28.6.2011 o 8,00 hod. v priestoroch obecného úradu.

Za investora: Ing. Juraj Jedinák, starosta obce
p. Peter Bittner

Za dodávateľa: Ing. Jozef Krajčovič

Za projektanta: Ing. Vladislav Slosarčík

Za stavebný dozor investora: Rudolf Kravevič

