

11/263  
17.10.2011

**Dodávateľ**

**EURO-BUILDING, a.s.**

Družstevná 2  
83104 BRATISLAVA  
SLOVAKIA

IČO: 35683066

DIČ: 2020339211

IČ DPH: SK2020339211

Tel.: +421 2 52 444 525

Fax: +421 2 / 52 444 525

E-mail: eurobuil@netax.sk

Zápis v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 1009/B

**Odberateľ** 91249

IČ DPH:

IČO: 00329941

DIČ: 2020698581

**Obec Kamienka**

Kamienka 123  
065 32 KAMIENKA  
SLOVAKIA

Dátum vystavenia: 14.10.11

Dátum vz. daň. pov.: 30.09.11

Dátum splatnosti: 13.11.11

Spôsob platby: Prevodný príkaz

Var. symbol: 200100527

Konšt. symbol: 0308

Banka: Tatra banka, a.s.

Kód banky: 1100

Č. účtu: 2629740152

SWIFT:

IBAN:

**Dodacia adresa**

Účet: 0200 2714301656

Druh zmluvy: 20012010

Číslo objednávky:

Číslo prj.: 1954

Fakturuje Vám podľa Zmluvy o dielo č. 20012010 zo dňa 30. 9. 2010 a jej dodatkov vykonané práce na diele " Zníženie a racionalizácia ekonomických nákladov v základnom edukačnom centre obce Kamienka" vo výške

| Kód | Popis                  | Množstvo | MJ              | Cena za MJ     | DPH % | Celkom bez DPH   |
|-----|------------------------|----------|-----------------|----------------|-------|------------------|
|     |                        | %        | Základ          | Čiastka DPH    |       | Celkom           |
|     |                        | 20       | EUR 104786,8000 | EUR 20957,3600 |       | EUR 125744,1600  |
|     | Rabat                  |          |                 |                |       |                  |
|     | Celkom                 |          |                 |                |       | EUR 125744,16    |
|     | Zaokrúhlenie           |          |                 |                |       |                  |
|     | Záloha                 |          |                 |                |       | 0,00             |
|     | <b>Celkom k úhrade</b> |          |                 |                |       | <b>125744,16</b> |

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

V KAMIENKE  
Dňa 19.10.2011



V KAMIENKE  
Dňa 19.10.2011



**EURO-BUILDING, a.s.**  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 683 066

11/263  
17.10.2011

**Dodávateľ**

**EURO-BUILDING, a.s.**

Družstevná 2  
83104 BRATISLAVA  
SLOVAKIA

IČO: 35683066

DIČ: 2020339211

IČ DPH: SK2020339211

Tel.: +421 2 52 444 525

Fax: +421 2 / 52 444 525

E-mail: eurobuil@netax.sk

Zápis v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 1009/B

**Odberateľ** 91249

IČ DPH:

IČO: 00329941

DIČ: 2020698581

**Obec Kamienka**

Kamienka 123  
065 32 KAMIENKA  
SLOVAKIA

Dátum vystavenia: 14.10.11

Dátum vz.daň.pov.: 30.09.11

Dátum splatnosti: 13.11.11

Spôsob platby: Prevodný príkaz

Var. symbol: 200100527

Konšt. symbol: 0308

Banka: Tatra banka, a.s.

Kód banky: 1100

Č. účtu: 2629740152

SWIFT:

IBAN:

**Dodacia adresa**

Účet: 0200 2714301656

Druh zmluvy: 20012010

Číslo objednávky:

Číslo prj.: 1954

Fakturuje Vám podľa Zmluvy o dielo č. 20012010 zo dňa 30. 9. 2010 a jej dodatkov vykonané práce na diele " Zníženie a racionalizácia ekonomických nákladov v základnom edukačnom centre obce Kamienka" vo výške

| Kód | Popis                  | Množstvo | MJ              | Cena za MJ     | DPH % | Celkom bez DPH   |
|-----|------------------------|----------|-----------------|----------------|-------|------------------|
|     |                        | %        | Základ          | Čiastka DPH    |       | Celkom           |
|     |                        | 20       | EUR 104786,8000 | EUR 20957,3600 |       | EUR 125744,1600  |
|     | Rabat                  |          |                 |                |       |                  |
|     | Celkom                 |          |                 |                |       | EUR 125744,16    |
|     | Zaokrúhlenie           |          |                 |                |       |                  |
|     | Záloha                 |          |                 |                |       | 0,00             |
|     | <b>Celkom k úhrade</b> |          |                 |                |       | <b>125744,16</b> |

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

V KAMIENKE  
Dňa 19.10.2011



V KAMIENKE  
Dňa 19.10.2011



**EURO-BUILDING, a.s.**  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 683 066



# Rekapitulácia čerpania stavby

**Stavba:** Zníženie a racional.ekon.nákladov v zákl.edukačnom centre obce Kamienka

Objednávateľ: Obec Kamienka

Zhotoviteľ: Euro-Building a.s. BA

Od: 1. 8. 2011

Do: 30. 9. 2011

Dátum: 5. 10. 2011

| Kód             | Zákazka                                                                        | Cena bez DPH      | DPH              | Cena s DPH        | Náklad prestavané |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1               | 2                                                                              | 3                 | 4                | 5                 | 6                 |
| <b>KAMIENKA</b> | <b>Zníženie a racional.ekon.nákladov v zákl.edukačnom centre obce Kamienka</b> | <b>104 786,80</b> | <b>20 957,36</b> | <b>125 744,16</b> | <b>91 960,48</b>  |
| <b>01</b>       | <b>SO-01 Hlavná budova</b>                                                     | <b>49 419,42</b>  | <b>9 883,88</b>  | <b>59 303,30</b>  | <b>52 063,47</b>  |
| A1              | SO-01-A1 Zateplenie budovy                                                     | 13 882,24         | 2 776,45         | 16 658,69         | 48 178,10         |
| A2              | SO-01-A2 Obnova strešného plášt'a                                              | 34 146,18         | 6 829,23         | 40 975,41         | 3 885,37          |
| A3              | SO-01-A3 Bezbariérové prístup                                                  | 1 391,00          | 278,20           | 1 669,20          | 0,00              |
| <b>02</b>       | <b>SO-03 Materská škola</b>                                                    | <b>55 367,38</b>  | <b>11 073,48</b> | <b>66 440,86</b>  | <b>39 897,01</b>  |
| A101            | SO-03-A101 Architektonicko - stavebné riešenie                                 | 52 175,27         | 10 435,06        | 62 610,33         | 35 149,74         |
| 02              | SO-03-A102 Zdravotná technika                                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 4 747,27          |
| A103            | SO-03-A103 Ústredné vykurovanie                                                | 3 192,11          | 638,42           | 3 830,53          | 0,00              |
| A104            | SO-03-A104 Vnútorná elektroinštalácia                                          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| A105            | SO-03-A105 Bleskozvod                                                          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>03</b>       | <b>Vybavenie školy</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 031             | Vybavenie školy                                                                | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |

U KAMIENKE  
DŇA: 19.10.2011

*[Handwritten signature]*



U KAMIENKE  
DŇA: 19.10.2011

*[Handwritten signature]*



**EURO-BUILDING, a.s.**  
Družstevná 2  
831 04 Bratislava  
IČO: 35 683 066

*[Handwritten signature]*

# KRYCÍ LIST ČERPANIA

Obdobie: 1.8.-30.9.2011

Názov stavby: Zníženie a racional.ekon.nákladov v zákl.edukačnom centre obce Kamienka

Názov objektu: SO-01 Hlavná budova

Názov časti: SO-01-A1 Zateplenie budovy

JKSO

EČO

Miesto

Kamienka

IČO

DiČ

Objednávateľ: Obec Kamienka

Projektant: Ing.Slosarčík

Zhotoviteľ: Euro-Building a.s. BA

00329941

2020698581

35683066

2020339211

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Ing. Dagmar Veselá

05.10.2011

## Náklady čerpania v EUR

| A  | Základné rozp. náklady | B  | Doplnkové náklady      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|------------------------|----|------------------------|----|------------------------------|
| 1  | HSV Dodávky 0,00       | 8  | Práce cezčas 0,00      | 13 | Zariad. staveniska 0,00%     |
| 2  | Montáž 5 574,31        | 9  | Bez pevnej podl. 0,00  | 14 | Mimostav. doprava 0,00%      |
| 3  | PSV Dodávky 6 327,51   | 10 | Kultúrna pamiatka 0,00 | 15 | Územné vplyvy 0,00%          |
| 4  | Montáž 1 980,42        | 11 |                        | 16 | Prevádzkové vplyvy 0,00%     |
| 5  | "M" Dodávky 0,00       |    |                        | 17 | Ostatné 0,00%                |
| 6  | Montáž 0,00            |    |                        | 18 | VRN z rozpočtu 0,00          |
| 7  | ZRN (r. 1-6) 13 882,24 | 12 | DN (r. 8-11) 0,00      | 19 | VRN (r. 13-18) 0,00          |
| 20 | HZS 0,00               | 21 | Kompl. činnosť 0,00    | 22 | Ostatné náklady 0,00         |

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

14.10.2011

Pečiatka

Obec KAMIEŇKA OKR. Stará Ľubovňa

EURO-BUILDING, a.s.

Družstevná 2

831 04 Bratislava

IČO: 35 683 066

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

19.10.11

Pečiatka

Dátum a podpis

D

Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

13 882,24

24 DPH 20,00 % z 13882,24

2 776,45

25 Cena s DPH (r. 23-24)

16 658,69

E

Prípočty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa

0,00

27 Kízavá doložka

0,00

28 Zvýhodnenie + -

0,00

V KAMIEŇKE

Dňa: 19.10.2011

