

## DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na stavebné práce: „**Denný stacionár Kamienska**“

### 1. Objednávateľ:

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Názov:                  | <b>Obec Kamienska</b>           |
| Sídlo:                  | Kamienska 123, 065 32 Kamienska |
| V zastúpení             | Ing. Juraj Jedinák, starosta    |
| Vo veciach zmluvy:      | Ing. Juraj Jedinák, starosta    |
| Vo veciach technických: | Ing. Juraj Jedinák, starosta    |
| Bankové spojenie:       | Všeobecná úverová banka, a.s.   |
| IBAN:                   | SK98 0200 0000 0031 2898 6159   |
| IČO:                    | 00329941                        |
| DIČ:                    | 2020698581                      |
| Web:                    | www.obeckamienska.sk            |
| e-mail:                 | obeckamienska@slnet.sk          |

a

### 2. Zhotoviteľ:

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Názov:            | <b>STACH s.r.o.</b>           |
| Sídlo:            | Fričkovce 1, 086 42 Fričkovce |
| Zastúpený         | Ing. Miroslav Stach, konateľ  |
| Bankové spojenie: | ČSOB a.s. Bardejov            |
| IBAN:             | SK13 7500 0000 0040 1683 2862 |
| IČO:              | 46866566                      |
| DIČ:              | 2023613218                    |
| IČ DPH:           | SK2023613218                  |
| Kontakt:          | +421 093 718 858              |
| e-mail:           | Miroslav.stach@gmail.com      |

### 1. PREDMET DODATKU č.2

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 15. ods. 15.2 Zmluvy o dielo na stavebné práce Denný stacionár Kamienska uzavretej dňa 14.01.2021 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách

### 2. PREDMET PLNENIA

## Predmet Dodatku č. 2

Čl. 2 PREDMET PLNENIA - bod 2.1. sa dopĺňa takto:

Predmetom Dodatku č. 2 je zmena názvu resp. rozmeru položiek na stavbe „**Denný stacionár Kamienska**“ z pôvodného znenia:

# Rozpočet KAMIENKA, DENNÝ STACIONÁR / VLASTNÁ STAVBA

## Pôvodný názov položky:

| Názov   | MJ | Množstvo | Cena/Mj  | Cena celkom |
|---|----|----------|----------|-------------|
| M+D presklenná platová stena z 5-komor. Profile poz. 24 - 2400/2900 mm s izol. trojklom – vrátane kotvenia doplnkov – vid' popis PD | ks | 3        | 1 039,00 | 3 117,00    |
| M+D presklenná platová stena z 5-komor. Profile poz. 25 - 2400/2900 mm s izol. trojklom – vrátane kotvenia doplnkov – vid' popis PD | ks | 2        | 1 020,00 | 2 040,00    |

na nové znenie:

# Rozpočet KAMIENKA, DENNÝ STACIONÁR / VLASTNÁ STAVBA

## Nový názov položky:

| Názov   | MJ | Množstvo | Cena/Mj  | Cena celkom |
|---|----|----------|----------|-------------|
| M+D presklenná platová stena z 5-komor. Profile poz. 24 - 2400/2850 mm s izol. trojklom – vrátane kotvenia doplnkov – vid' popis PD | ks | 3        | 1 039,00 | 3 117,00    |
| M+D presklenná platová stena z 5-komor. Profile poz. 25 - 2400/2850 mm s izol. trojklom – vrátane kotvenia doplnkov – vid' popis PD | ks | 2        | 1 020,00 | 2 040,00    |

## Záverečné ustanovenia Dodatku č. 2

- Ostatné body a ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 14.01.2021 a Dodatku č.1 ostávajú nemenné.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 prečítali, pochopili jeho obsah a na znak súhlasu s ním ho podpísali.
- Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

Vo Fričkovciach, dňa: 07.09.2021

V Kamienke, dňa 07.09.2021

Za zhotoviteľa:

S  
FRI  
m

Ing. Miroslav Stach  
konateľ spoločnosti

Za objednávateľa:

Ing. Juraj Jedinák  
starosta obce

