

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa 2016/GD/01/027 na stavbu:

„Asfaltovanie plochy pred obecným úradom a kultúrnym domom v obci Kamienska“

Objednávateľ:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ pre daň:
Štatutárny zástupca:
Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných:
Oprávnený jednat' vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
Tel.:

Obec Kamienska

Kamienska 123, 065 32
00 329941
2020698581
SK 2020698581
Ing. Juraj Jedinák starosta obce

Prima banka as.
SK 3156000000003530115001
052 4323808 obeckamienska@slnet.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Sídlo
Registrácia

Právna forma
Štatutárny orgán

IČO
IČ DPH
DIČ
Bankové spojenie
IBAN

Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach:
- zmluvných

- technických
a realizačných
Stavbyvedúci
E-mail

STRABAG s.r.o.

Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel Sro, vložka č. 991/B
spoločnosť s ručením obmedzeným
Ing. Jarmila Považanová, Ing. Branislav Lukáč,
Viera Nádaská, konateľia spoločnosti
17 317 282
SK2020 316 298
2020 316 298
UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava
SK54 1111 0000 0014 2311 0003

Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ
Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ
Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky
Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ
Ing. Michal Patz, vedúci prevádzkovej jednotky
Ing. František Smrek
michal.patz@strabag.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo č. zhotoviteľa 2016/GD/01/027 nasledovne:

Článok č. IV. Cena diela

4.1 Zmluvné strany upravujú cenu diela prís počtom o nadspotrebu asfaltovej zmesi nasledovne:
9,8 t x 78,21 €/tona = 766,46 € bez DPH

Rekapitulácia ceny diela:

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Cena diela podľa ZoD bez DPH | 18 360,30 € |
| Úprava ceny v dodatku č. 1 k ZoD | + 766,46 € |
| Upravená cena diela bez DPH | 19 126,76 € |

Bližšia špecifikácia je v priloženom rozpočte – Príloha č.1, ktorá je súčasťou dodatku č. 1 k zmluve o dielo.

Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 2016/GD/01/027 zo dňa 11.11.2016, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 2016/GD/01/027 zo dňa 11.11.2016.

Neoddeliteľnú súčasť dodatku tvorí aktualizovaný rozpočet s prís počtom položiek v zmysle tohto dodatku.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.

v Košiciach, dňa 25.11.2016

Zhotoviteľ

Ing. Peter Šulek
na základe plnej moci

Ing. Michal Pätz
na základe plnej moci

STRABAG

STRABAG s.r.o.

Glybocká Nivy 61/A, 825 16 Bratislava

(87)

Objednávateľ



Ing. Juraj Jedinák
starosta obce

Dodatok overili : Ing. Ján Lietava

Ing. Monika Borovská