

Dodávateľ
EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
83104 BRATISLAVA
SLOVAKIA
IČO: 35683066
DIČ: 2020339211
IČ DPH: SK2020339211
Tel.: +421 2 52 444 525
Fax: +421 2 / 52 444 525
E-mail: eurobuil@netax.sk
Zápis v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 1009/B

Odberateľ 91249
IČ DPH:
IČO: 00329941
DIČ: 2020698581

Obec Kamienka

Kamienka 123
065 32 KAMIENKA
SLOVAKIA

Dátum vystavenia: 15.12.11
Dátum vz.daň.pov.: 30.11.11
Dátum splatnosti: 14.01.12
Spôsob platby: Prevodný príkaz
Var. symbol: 200100658
Konšt. symbol: 0308
Banka: Tatra banka, a.s.
Kód banky: 1100
Č. účtu: 2629740152
SWIFT:
IBAN:

Dodacia adresa

Účet: 0200 2714301656
Druh zmluvy: 20012010
Číslo objednávky:
Číslo prj.: 1954

Fakturujeme Vám podľa Zmluvy o dielo č. 20012010 zo dňa 30. 9. 2010 a jej dodatkov vykonané práce na diele " Zníženie a racionalizácia ekonomických nákladov v základnom edukačnom centre obce Kamienka" vo výške

| Kód | Popis | Množstvo | MJ | Cena za MJ | DPH % | Celkom bez DPH |
|-----|------------------------|----------|----------------|----------------|-------|-----------------|
| | | % | Základ | Čiastka DPH | | Celkom |
| | | 20 | EUR 77679,1100 | EUR 15535,8200 | | EUR 93214,9300 |
| | Rabat | | | | | |
| | Celkom | | | | | EUR 93214,93 |
| | Zaokrúhlenie | | | | | |
| | Záloha | | | | | 0,00 |
| | Celkom k úhrade | | | | | 93214,93 |

Ďakujeme Vám za prejavenu dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 11.-30.11.2011

Počet príloh:

ZHOTOVITEĽ

Euro-Building a.s. BA
sídlo: Bratislava

IČO: 35683066
DIČ: 2020339211

OBJEDNÁVATEĽ

Obec Kamienka
sídlo: Kamienka

IČO: 00329941
DIČ: 2020698581


Stavba: Zníženie a racional.ekon.nákladov v zákl.edukačnom centre obce Kamienka
Miesto: Kamienka

Údaje v EUR

| | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1. Celkový náklad z rozpočtu: | | 392 362,48 | |
| | do začiatku fakt. mesiaca | fakturovaný mesiac | do konca fakt. mesiaca |
| 2. Stavebné práce CÚ ponuka | 302 311,87 | 77 679,11 | 379 990,98 |
| 3. DPH | 60 462,38 | 20.00 % | 15 535,82 |
| 4. Celkom | 362 774,25 | 93 214,93 | 455 989,18 |

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

| | |
|---|--|
| <p>Za zhotoviteľa:</p> <p style="text-align: center;">EURO-BUILDING, a.s. Družstevná 2 831 04 Bratislava IČO: 35 683 066 ®</p> <p style="text-align: center;">podpis </p> | <p>Za objednávateľa:</p> <p style="text-align: center;">podpis</p> |
|---|--|

V Bratislave

Dátum: 6.12.2011

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Zníženie a racional.ekon.nákladov v zákl.edukačnom centre obce Kamienka

Objednávateľ: Obec Kamienka

Zhotoviteľ: Euro-Building a.s. BA

Od: 11. 11. 2011

Do: 30. 11. 2011

Dátum: 06. 12. 2011

| Kód | Zákazka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Náklad prestavané |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| KAMIENK A | Zníženie a racional.ekon.nákladov v zákl.edukačnom centre obce Kamienka | 77 679,11 | 15 535,82 | 93 214,93 | 302 311,87 |
| 01 | SO-01 Hlavná budova | 10 139,50 | 2 027,90 | 12 167,40 | 105 656,70 |
| A1 | SO-01-A1 Zateplenie budovy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 117,51 |
| A2 | SO-01-A2 Obnova strešného plášt'a | 1 338,66 | 267,73 | 1 606,39 | 38 740,30 |
| A3 | SO-01-A3 Bezbariérové prístupy | 8 800,84 | 1 760,17 | 10 561,01 | 2 798,89 |
| 02 | SO-03 Materská škola | 55 984,41 | 11 196,88 | 67 181,29 | 196 655,17 |
| A101 | SO-03-A101 Architektonicko - stavebné riešenie | 37 398,67 | 7 479,73 | 44 878,40 | 170 675,31 |
| A102 | SO-03-A102 Zdravotná technika | 5 446,21 | 1 089,24 | 6 535,45 | 9 855,72 |
| A103 | SO-03-A103 Ústredné vykurovanie | 193,73 | 38,75 | 232,48 | 9 481,88 |
| A104 | SO-03-A104 Vnútoraná elektroinštalácia | 12 432,18 | 2 486,44 | 14 918,62 | 5 427,10 |
| A105 | SO-03-A105 Bleskozvod | 513,62 | 102,72 | 616,34 | 1 215,16 |
| 03 | Vybavenie školy | 11 555,20 | 2 311,04 | 13 866,24 | 0,00 |
| 031 | Vybavenie školy | 11 555,20 | 2 311,04 | 13 866,24 | 0,00 |

EURO-BUILDING, a.s.
Družstevná 2
831 04 Bratislava
IČO: 35 683 066 ®

