

1224
6.2.2012

Dodávateľ :

NetBuilding Slovakia s.r.o.

Južná trieda 74

040 01 Košice

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 43780610

DIČ: 2022473365

IČ DPH : SK2022473365

Okresný súd Košice I, oddiel: Sro; Vložka číslo: 23431/V

Banka : Banka č. 1

SWIFT :

Číslo účtu : 2622112233/1100

IBAN :

Tel.: 055/6998454

Faktúru vyhotovil : Mgr.Feješová Anna

Faktúra číslo :

004/2012

Objednávka číslo : ZOD

Dodací list číslo :

Obec Kamienka

Kamienka č. 123

065 32 Kamienka

Odberateľ :

Obec Kamienka

Kamienka č. 123

065 32 Kamienka

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00329941

DIČ: 2020698581

IČ DPH :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.01.2012

31.01.2012

01.03.2012

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy :

Konštantný symbol : 0308

Dod. a plat. podmienky :

Faktúrujeme Vám v zmysle ZOD zo dňa 18.11.2011 vykonané práce na realizácii 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011" podľa priloženého súpisu prác:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Súpis vykonaných prác	20	1.00	ks	3 085,67	3 085,67

Základ pre DPH 20 % : 3 085,67

DPH 20 % : 617,13

Celková suma s DPH	3 702,80
Celková fakturovaná suma: EUR	3 702,80

Podpis a pečiatka :

NetBuilding Slovakia s.r.o.
Južná tr.74, 040 01 Košice
IČO: 43780610
IČ DPH: SK2022473365

Súpis vykonaných prác

Názov stavebného objektu: Program revitalizácie a integrovaného manažmentu povodí v obci Kamienka

12/2011

01/2012

Dátum	Práca	Jednotka	Cena za jednotku	Počet jednotiek	Spolu v €
31.01.2012	Koordinátor prác/vodný majster	osoba/mesiac	300,00	2,00	600,00
31.01.2012	Odborný garant	osoba/mesiac	100,00	2,00	200,00
31.01.2012	Práce na revitalizácii drobných periodicky vysychajúcich bezmenných tokoch, erózných ryhách a roklínach	m3	1,18	2 460,00	2 902,80
				Spolu:	3 702,80

Dopravné náklady spojené z výjazdom			€		
Dátum	trasa	km	km/€	poznámka	spolu:
	Dopravné náklady	0	0		0,00
					0,00
	Hodinová sadzba spojená s dopravou		0	0	
				Spolu:	0,00

Práce spolu :	3 702,80
---------------	----------

s DPH

Spracoval: Ing. Ilkovič Branislav

31.01.2012