OgBec KaMIENKA

ZAZNAM
z pracovného stretnutia na stavbe ¢.2

»Znizenie a racionalizacia ekonomickych nakladov v
zakladnom edukacnom centre obce Kamienka“

Pritomni: podl'a prezencnej listiny, ktora je neoddeliteI'nou sti¢astou zdznamu
V Kamienke dna: 8.7.2011

Program:1/ Otvorenie
2/Obhliadka stavby
3/Vyjadrenie investora stavby
4/Vyjadrenie dodéavatel'a stavby
5/Zaver

1/ Otvorenie a privitanie pozvanych hosti uskuto¢nil starosta obce.
2/ Obhliadka stavby, sa uskutocnila spolo¢ne zo vSetkymi pozvanymi,
a kazdy zo zicastnenych sa vyjadril samostatne,
3/ Vyjadrenie investora stavby:
a/ziadame dodavatel’a stavby o posilnenie poctu pracovnikov na stavbe
a zintenzivnenie prac na jednotlivych pracoviskach v ramci ZS skoly.
b/ziadame dod. stavby o dodrzanie zékona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch,
/predlozenie dokladu o sposobe nalozenie s odpadom ku kolaudacii/
c/zvlast ziadame dodévatel'a stavby predovsetkym pri stavebnych
a buracich pracach dodrziavat starostlivost’ o bezpe¢nost’ prace
zamestnancov a dodrziavanie Vyhlasky SUBP a SBU ¢&.374/1990 Zb.

Projekt je spolufinancovany z ERDF / Investicia do Vasej budicnosti”



d/ ziadame dodavatel'a stavby o dodrziavanie technologickych postupov
pri jednotlivych stavebnych pracach,
e/ziadame dodavatel'a stavby o ukoncenie pristresku nad vstupom
e/ziadam projektanta elektroinstalacie o doplnenie rozpoctu vonkajsej
pripojky k MS tj. CYKY 4B x 25 .
Vyjadrenie projektanta:

4/ Vyjadrenie dodavatel'a stavby : dodavatel stavby ziada investora
o dorieSenie naviac prac na stavbe a rieSenie nezrovnalosti,
ktoré sa vyskytnu pri vystavbe.

V Kamienke dna: 8.7.2011



PREZENCNA LISTINA

z pracovného stretnutia stavby: ,,ZniZzenie a racionalizacia ekonomickych
nakladov v zakladnom edukaénom centre obce Kamienka“

ktoré sa uskutocnilo dna: 8.7.2011 o 13,00 hod. v priestoroch obecného uradu.

Zainvestora: Ing. Juraj Jedindk, starosta obce ....../.

Za dodavatel'a: Ing. Jozef Krajcovi¢ /

Za projektanta:

Za stavebny dozor investora: Rudolf Kralevi¢



